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АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.12.2019 года № 988
307910 Курская область, сл. Белая
	Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»


В соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1) в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в Беловском районе Курской области, условий для внедрения к 2024 году современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы, Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить паспорт муниципального проекта Беловского района Курской области «Цифровая образовательная среда» (прилагается).
2.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

3.Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Беловского района                                                           

Курской области                                                                      Н.В.Волобуев


ПАСПОРТ 
муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	Образование 

	Краткое наименование муниципального проекта 
	«Цифровая 
образовательная среда» 
	Срок начала  и окончания проекта 
	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. 

	Куратор  муниципального  проекта 
	А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области 

	Руководитель  муниципального проекта 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области 

	Администратор муниципального проекта 
	П.П. Воробьев, директор МКУ «Информационно-методический центр» Беловского района Курской области 

	Связь с муниципальной программой 
Беловского района Курской области 
	Муниципальная программа «Развитие образования в Беловском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Беловского района Курской области от 30.10.2019 г. № 817


2.Цель и показатели муниципального проекта 

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

	№ 
п/п 
	Целевой показатель,  дополнительный показатель 
	Тип показателя 
	Базовое значение 
	Период, год 

	
	
	
	Значение 
	Дата 
	201
9 
	202
0 
	202
1 
	202
2 
	202
3 
	2024

	1. 
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком, процент 
	Основной 
	0 
	1 января 2019 г. 
	0
	29
	100
	100
	100
	100

	2. 
	Доля муниципальных образований Беловского района Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 
	Дополнительны й 
	0 
	1 января 2019 г. 
	0
	12
	12 
	29
	53
	70

	3. 
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент 
	Основной 
	0 
	1 января 2019 г. 
	0
	30
	30
	50
	64
	92

	4. 
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент

	Основной 
	0 
	1 января 2019 г. 
	0
	12
	12
	29
	53
	70

	№ 
п/п 
	Целевой показатель,  дополнительный показатель 
	Тип показателя 
	Базовое значение 
	Период, год 

	
	
	
	Значение 
	Дата 
	201
9 
	202
0 
	202
1 
	202
2 
	202
3 
	2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент 
	Основной 
	0 
	1 января 2019 г.
	0 
	1,5
	1,5
	3,6
	7,1
	12,5


2. Задачи и результаты муниципального проекта 

	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1. 
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

	1.1. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели цифровой образовательной среды в 2-х школах Беловского района Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

	1.2. 
	Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
 
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:  
· обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 
· создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1.3. 
	Не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком 
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 29% образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: 
· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
· оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

	1.4. 
	Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
 
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения 

	1.5. 
	
Обеспечен 
свободный 
доступ 
(бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и 
дополнительным 
профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений
	Обеспечение к концу 2020 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся

	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1.6. 
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне 
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	1.7. 
	Для не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
· предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1.9. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели цифровой образовательной среды в 2-х школах Беловского района Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

	1.10. 
	Использование платформы навигатора и набора сервисов непрерывного образования 
	Внедрение в 2021 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. 
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» 

	1.11. 
	Не менее 4 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с 
	Повышение к концу 2021 года квалификации не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	
	целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	

	1.12 
	Не менее чем 12% образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  
· обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 
· создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

	1.13. 
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным 
интернет-
трафиком 
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: 
· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
· оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

	1.14. 
	Для не менее 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные 
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	
	общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии 
	· предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 
· создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий 

	1.15. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

	1.16. 
	Не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов  
	Обновление к концу 2022 года не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  
· обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 
· создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

	1.17. 
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
· оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1.18. 
	Для не менее 845 детей в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии 
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: 
· усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
· предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 
· создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий 

	1.19. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

	1.20. 
	Все образовательные организации, расположенные на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  
	Обновление к концу 2023 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Беловского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  
· обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 
· создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

	1.21. 
	Не менее 100% образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района 
	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100% образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	
	Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
· оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

	1.23. 
	Для не менее 1206 детей в 53% общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии 
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1206 детей, обучающихся в 53% общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
· предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 
· создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий 

	1.24. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

	1.25. 
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района  Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	
	сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным 
интернет-
трафиком 
	- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

	1.26. 
	Для не менее 1560 детей в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии 
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
· предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 
· создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий 

	1.27. 
	Во всех общеобразовательных организациях Беловского района Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных организациях Беловского района Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

	1.28. 
	100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным 
интернет-
трафиком 
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: 
· создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
· обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
· оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 


	№  
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1.33. 
	Содействие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Беловского района Курской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой 
образовательной среды 
	Реализация к концу 2024 года на территории Беловского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Беловского района Курской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: 
· эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области; 
· сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области; 
· обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта 

	1.34. 
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся на онлайн ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением 
биометрических данных 
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития 


3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№  
п/п 
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
	Всего (млн. рублей) 

	
	
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	  

	1. 
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 
	
	4,610557
	
	6,799445
	
	
	11,410002

	1.1. 
	На территории Беловского района Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Федеральный бюджет 
	
	4,427978
	
	6,530187
	
	
	10,958165

	1.1.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области 
	
	 
	 
	
	
	
	

	1.2. 
	Бюджет Курской области 
	
	 0,090368
	 
	0,133269
	
	
	0,223637

	1.1.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	
	 0,092211
	 
	0,135989
	
	
	0,2282

	1.1.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.1.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2. 
	Для не менее 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.1. 
	Федеральный бюджет 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	1.2.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	1.2.2. 
	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3. 
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.1. 
	Федеральный бюджет 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.2. 
	Бюджет Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Всего по муниципальному проекту, в том числе: 
	



	
	
	
	
	
	

	  
	федеральный бюджет 
	
	4,427978
	
	6,530187
	
	
	10,958165

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области  
	 
	 
	 
	
	
	
	

	  
	Бюджет Курской области 
	
	 0,090368
	 
	0,133269
	
	
	0,223637

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	
	 0,092211
	 
	0,135989
	
	
	0,2282

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


4. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	1. 
	Руководитель муниципального проекта 
	А.В. Шаповалов 
	начальник Управления образования Администрации Беловского района 
Курской области 
	А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области 
	5 

	2. 
	Администратор муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области 
	5 

	Общие и организационные мероприятия по проекту 

	3.  
	Участник муниципального проекта 
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области 
	П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	20 

	4. 
	Участник муниципального проекта 
	А.М. Кононов 
	программист МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	40 

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 


	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	6. 
	Ответственный за достижение 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	20 

	7.  
	Участник муниципального проекта 
	А.М. Кононов 
	программист МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	20 
 

	8. 
	Участник муниципального проекта 
	Г.Н. Черкашина 
	Начальник МКУ «ЦБ учреждений образования Беловского района Курской области» 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	10 

	9. 
	Участник муниципального проекта 
	Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области 
	 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	10 

	Внедрение в Беловском районе Курской области целевой модели цифровой образовательной среды 

	10.  
	
Ответственный 
за 
достижение результата муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	20 
 

	11. 
	Участник муниципального проекта 
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области 
	П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	10 


	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	12.  
	Участник муниципального проекта 
	Г.Н. Черкашина 
	Начальник МКУ «ЦБ учреждений образования Беловского района Курской области»
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	10 

	13.  
	Участник муниципального 
проекта 
 
	Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области 
	 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	20 

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области  информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

	14. 
	
Ответственный 
за 
достижение результата муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	20 

	15. 
	Участник муниципального проекта 
	А.М. Кононов 
	программист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	50 

	16. 
	Участник муниципального проекта 
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	50 


	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 

	18. 
	Ответственный 
за достижение результатов проекта 
	А.В. Шаповалов 
	начальник Управления образования Администрации Беловского района 
Курской области 
	А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области 
	5 

	19. 
	Участник муниципального проекта 
	 
	директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» 
	 
	100 

	20. 
	Участник муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	50 

	21. 
	Участник муниципального проекта 
	Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области 
	 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	 

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их 
компетенций в области современных технологий онлайн-обучения 

	22. 
	
Ответственный 
за 
достижение результата муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	40 


	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	23. 
	Участник муниципального проекта 
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	50 

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы  

	24. 
	Ответственный достижение результата муниципального проекта 
	за 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	50 

	25. 
	Участник муниципального проекта 
	
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	50 

	26. 
	Участник муниципального проекта 
	
	А.М. Кононов 
	программист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	50 

	
	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 
 

	27. 
	Ответственный достижение результата муниципального проекта 
	за 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	5 

	28. 
	Участник муниципального 
	
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	60 


	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	Реализация на территории Беловского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой 
образовательной среды 

	29. 
	
Ответственный 
за 
достижение результата муниципального проекта 
	П.П. Воробьев 
	директор МКУ «ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области
	5 

	30. 
	Участник муниципального проекта 
	С.В. Сидоренко 
	старший методист МКУ 
«ИМЦ» Беловского 
района Курской области 
	 П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области
	80 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№  п/п 
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 
	Сроки реализации 
	Ответственный исполнитель 
	Вид документа и характеристика результата 
	Уровень контроля 

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1. 
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев

А.М. Кононов

Г.Н. Черкашина 
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	1.1. 
	Внедрение федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Беловского района Курской области 
	1 января 2020 г.  
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев

Г.Н. Черкашина 
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	1.1.1 
	Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуальных планов обучения (персональной траектории обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	1.1.2 
	Создание системы «горизонтального» обучения и неформального образования в организациях общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) 
	1 января 
2020 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	2. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев

Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	2.1 
	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 января 2020 г.
	31 января 2020 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	заявка в комитет 
образования и науки 
Курской области в установленном порядке 
	Муниципальный 

	2.2 
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  
	1 февраля 2020 г. 
	28 февраля 2020 г.
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки Курской области
	Муниципальный 

	2.3 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2020 г.  
	31 декабря 2020 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев

Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	2.3.1 
	Согласование перечня общеобразовательных, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся» 
	1 января 2020 г. 
	28 февраля 2020 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Перечень общеобразовательных организаций, в 
которых планируется реализация 
Мероприятий 
	Муниципальный 

	2.3.2 
	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды Беловского района Курской области 
	1 марта 2020 г. 
	30 апреля 2020 г.
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
	План  внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 
Беловского района Курской области 
	Муниципальный 

	2.3.3 
	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных в Беловском районе Курской области 
	1 января 2020 г. 
	31 марта 2020 г.
	  А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев
	Типовой проект инфраструктурного 
листа технических и программных 
средств для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в Беловском районе Курской области
	Муниципальный 

	2.3.4
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  
	1 февраля 2020 г. 
	28 февраля 2020 г.
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки Курской области
	Муниципальный 

	2.3.5 
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. 
	1 апреля 2020 г.  
	31 декабря 2020г. 
	Г.Н. Черкашина Руководители ОО 
	Договора на закупку оборудования,  
Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	3. 
	Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на 
территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	А.В. Шаповалов П.П. Воробьев

Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	3.1. 
	Обновлено не менее чем в 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	Е.А. Кузнецова 
Е.Е. Дурноглазов 
Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	4. 
	Не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

ПАО Ростелеком Руководители ОО 
	Акт выполненных работ 
	Муниципальный 

	4.1. 
	Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	 А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев 

ПАО Ростелеком 
Руководители ОО 
	мониторинг 
Интернет-соединения образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Беловского района Курской области 
	Муниципальный 

	5. 
	Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации 
	Муниципальный 

	5.1. 
	Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации, 
	Муниципальный 


	6. 
	Для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	6.1. 
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2020 г. 
	31 декабря 2020 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	7. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	7.1. 
	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 января 2021 г.
	31 января 2021 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	заявка в комитет 
образования и науки 
Курской области в установленном порядке 
	Муниципальный 

	7.2. 
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 февраля 2021 г. 
	28 февраля 2021 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки 
Курской области 
	Муниципальный 

	7.3
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. 
	1 апреля 2021 г.  
	31 декабря 2021г. 
	Г.Н. Черкашина Руководители ОО 
	Договора на закупку оборудования,  
Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	7.4
	Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	А.В. Шаповалов П.П. Воробьев

Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	7.5
	Обновлено не менее чем в 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	Е.А. Кузнецова 
Е.Е. Дурноглазов 
Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	7.6
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

ПАО Ростелеком Руководители ОО 
	Акт выполненных работ 
	Муниципальный 

	7.7
	Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	 А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев 

ПАО Ростелеком 
Руководители ОО 
	мониторинг 
Интернет-соединения образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Беловского района Курской области 
	Муниципальный 

	7.8
	Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации 
	Муниципальный 

	7.9
	Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации, 
	Муниципальный 

	7.10
	Для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	7.11
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2021 г. 
	31 декабря 2021 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	8.
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н.Черкашина

П.П. Воробьев РуководителиОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный

	8.1
	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 января 2022 г.
	31 января 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	заявка в комитет 
образования и науки 
Курской области в установленном порядке 
	Муниципальный 

	8.2
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 февраля 2022 г. 
	28 февраля 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки 
Курской области 
	Муниципальный 

	8.3
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. 
	1 апреля 2022 г.  
	31 декабря 2022г. 
	Г.Н. Черкашина Руководители ОО 
	Договора на закупку оборудования,  
Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	8.4
	Не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2022 г. 
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	8.5
	Обновлено не менее чем в 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2022 г.  
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	8.6 
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком  
	1 января 2022 г. 
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

ПАО Ростелеком Руководители ОО 
	Акт выполненных работ  
	Муниципальный 

	8.7 
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2022 г.  
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев ПАО Ростелеком
Руководители ОО 
	мониторинг 
Интернет-соединения образовательных организаций 
расположенных на территории 
Беловского района Курской области 
	Муниципальный 

	8.8
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды 
	1 января 2022 г. 
	31 декабря 2022 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации 
	Муниципальный 

	8.9
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января 2022 г. 
	31 декабря 2022 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации, 
	Муниципальный 

	8.10 
	Для не менее чем 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии 
	1 января 2022 г. 
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	8.11
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2022 г.  
	31 декабря 2022 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	9. 
	В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	9.1. 
	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 января 2023 г. 
	31 января 2023 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	заявка в комитет 
образования и науки 
Курской области в установленном порядке 
	Муниципальный 

	9.2. 
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	1 февраля 2023 г. 
	28 февраля 2023 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки 
Курской области 
	Муниципальный 

	9.3
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. 
	1 апреля 2023 г.  
	31 декабря 2024г. 
	Г.Н. Черкашина Руководители ОО 
	Договора на закупку оборудования,  
Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	9.4
	Не менее чем 53 % образовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	А.В. Шаповалов П.П. Воробьев

Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	9.5
	Обновлено не менее чем в 53 % образовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	Е.А. Кузнецова 
Е.Е. Дурноглазов 
Г.Н. Черкашина

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет  
	Муниципальный 

	9.6
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

ПАО Ростелеком Руководители ОО 
	Акт выполненных работ 
	Муниципальный 

	9.7
	Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	 А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев 

ПАО Ростелеком 
Руководители ОО 
	мониторинг 
Интернет-соединения образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Беловского района Курской области 
	Муниципальный 

	9.8
	Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации 
	Муниципальный 

	9.9
	Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации, 
	Муниципальный 

	9.10
	Для не менее чем 1206 детей, обучающихся в 53 % общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	9.11
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1206 детей, обучающихся в 53% общеобразовательных организаций (9 школы, расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2023 г. 
	31 декабря 2023 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 

	10. 
	Во всех образовательных организациях Беловского района Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	10.1
	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	1 января 2024 г. 
	31 января 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	заявка в комитет 
образования и науки 
Курской области в установленном порядке 
	Муниципальный 

	10.2
	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	1 февраля 2024 г. 
	28 февраля 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина
	соглашение с 
комитетом 
образования и науки 
Курской области 
	Муниципальный 

	10.3
	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. 
	1 апреля 2024 г.  
	31 декабря 2024г. 
	Г.Н. Черкашина Руководители ОО 
	Договора на закупку оборудования,  
Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	10.4
	Не менее чем 70 % образовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2024г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	10.5
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 2024г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев
Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	10.6 
	Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком  
	1 января 2024г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

Г.Н. Черкашина

ПАО Ростелеком Руководители ОО 
	Акт выполненных работ  
	Муниципальный 

	10.7 
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области
	1 января 2024г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев ПАО Ростелеком 
Руководители ОО 
	мониторинг 
Интернет-соединения образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Беловского района Курской области
	Муниципальный 

	10.8 
	Не менее 35 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды 
	1 января 2024 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации 
	Муниципальный 

	10.9
	Не менее 35 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января 2024 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	сертификаты о повышении квалификации, 
	Муниципальный 

	10.10
	Для не менее чем 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии 
	1 января 2024г.
	31 декабря 2024 г. 
	А.В. Шаповалов

П.П. Воробьев Руководители ОО 
	Информационно-аналитический отчет 
	Муниципальный 

	10.11
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1560 детей, обучающихся в 70% общеобразовательных организаций (12 школы, расположенных на территории Беловского района Курской области 
	1 января 2024 г. 
	31 декабря 2024 г. 
	П.П. Воробьев 

С.В. Сидоренко
	Информационно-аналитический отчёт 
	Муниципальный 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Показатели муниципального проекта по образовательным учреждениям
Беловского района Курской области

	№ 
п/ п 
	Наименование показателя 
	Базовое значение 
	Период реализации муниципального проекта, год 

	
	
	Значе ние 
	Дата 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 

	1. 
	Количество образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком 
	0 
	1.01.2018 
	0 
	0
	5
	17
	17 
	17
	17 


	2. 
	Доля образовательных учреждений Беловского района Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 
	0 
	1.07.2018 
	0
	0
	12
	12
	29 
	53
	70 

	3. 
	Количество обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам: 
- по программам общего образования и дополнительного образования детей 
	0 
	1.09.2018 
	0 
	0
	505
	505
	845
	1206
	1560

	4. 
	Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций: 
- по программам общего образования и дополнительного образования детей 
	0 
	1.09.2018 
	0 
	0 
	2
	2
	5
	9
	12

	5. 
	Количество обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования 
	0 
	1.09.2018 
	0 
	0 
	505
	505
	845
	1206
	1560

	6. 
	Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») 
	0 
	1.09.2018 
	0 
	0 
	4


	4
	10
	20
	35


ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

	№  
п/п 
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
	Всего (млн. рублей) 

	
	
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	  

	1. 
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 
	
	4,610557
	
	6,799445
	
	
	11,410002

	1.1. 
	На территории Беловского района Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Федеральный бюджет 
	
	4,427978
	
	6,530187
	
	
	10,958165

	1.1.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области 
	
	 
	 
	
	
	
	

	1.2. 
	Бюджет Курской области 
	
	 0,090368
	 
	0,133269
	
	
	0,223637

	1.1.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	
	 0,092211
	 
	0,135989
	
	
	0,2282

	1.1.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.1.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2. 
	Для не менее 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.1. 
	Федеральный бюджет 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	1.2.2. 
	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.2.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3. 
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.1. 
	Федеральный бюджет 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.2. 
	Бюджет Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.3. 
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1.3.4. 
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Всего по муниципальному проекту, в том числе: 
	



	
	
	
	
	
	

	  
	федеральный бюджет 
	
	4,427978
	
	6,530187
	
	
	10,958165

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области  
	 
	 
	 
	
	
	
	

	  
	Бюджет Курской области 
	
	 0,090368
	 
	0,133269
	
	
	0,223637

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области 
	
	 0,092211
	 
	0,135989
	
	
	0,2282

	  
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	внебюджетные источники 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


УТВЕРЖДЕН


Постановлением Администрации Беловского района Курской области


от 17.12.2019 г. №988








